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BaustellenerschlieBung und Transportwege

Erlauterungsbericht BaustellenerschlieBung und Transportwege
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1.0

2.0
2.1

2.2

2.3

Aligemeines

Der vom Umbau betroffene Bauabschnitt liegt in seiner Gesamtausdehnung in westlicher
Randlage zur Gemeinde Roétgesbiittel (Kreis Gifhorn).

Das Baugeschehen wird auf den direkten Trassenbereich im Bereich des Haltepunktes,
mit den entsprechenden Flachen fir die Baulogistik, beschrankt.

Fiur die Andienung und die Versorgung der einzelnen Baustellenabschnitte ist eine stra-
Rengebundene Baustellenandienung durch Nutzung der bestehenden Strallen und Wege
in der Ortslage Rotgesbiittel und im unmittelbaren Umfeld des Haltepunktes vorgesehen.

Abschnittsweise werden bestehende Wege, insbesondere im westlichen und 6stlich Ab-
schnitt parallel der Bahnstrecke in die BaustellenerschlieRung mit einbezogen, die bei Er-
fordernis fiir den Baustellenverkehr als Baustrallen ausgebaut bzw. hergerichtet werden
(siehe Lageplane Anlage 5). Dabei wird die vorhandene Wegbreite beibehalten.

Die Abschnitte der zu nutzenden und ggf. zu befestigenden Wege sind im Ubersichtsplan
dieser Anlage griin und die Nutzung der vorhandenen offentlichen StralRen gelb darge-
stellt.

Die durch die BaumaRnahmen und technologisch bedingten Eingriffe (Baustral3en,
Baustelleneinrichtungsflachen) beriihrten Geldandebereiche, wie vorhandene Graben, Bo6-
schungen, Wege und befestigte Flachen werden nach Beendigung der Bauarbeiten wie-
der in den urspriinglichen Zustand versetzt.

HauptzufahrtsstraBen

BundesstralRen

Zur Erreichung des Bauabschnittes sind folgende BundesstraRen zu nutzen:
— BundesstraRen B4 aus Richtung Braunschweig [ A2

— BundesstraRen B aus Richtung Gifhorn [ B 188

KreisstraRen

Die Erreichung der Baustelle ist auch lber folgende LandesstralRe moglich:

— Kreisstralle K 52 aus Richtung Norden Ribbelsbiittel (L320) und Osten (B4)
— Kreisstralle K 48 aus Richtung Westen Rolfshiittel

Nutzung vorhandener kommunaler StraRen und Wege

Die Umbaubereiche werden lber folgende Ortsstralien erreicht:
— Alte HeerstralRe

— BahnhofstraBe

— DorfstralRe
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2.4

2.5

3.0

3.1

3.1.1

BaustraBen
In folgenden Abschnitten werden voraussichtlich die nachfolgend aufgefiihrten vorhande-
nen Wege genutzt, die bei Bedarf ggf. als Baustralien ausgebaut werden miissen:

— Nutzung Weg 6stlich der Bahnanlage von Bahn-km 23,0 bis BU Bahn-km 23,786 und
Errichtung einer Baustellenzufahrt im Bereich der neuen Wegtrasse zwischen dem
aufzulassenden BU km 23,786 und der Dorfstrale K52

— Nutzung des befestigten Wegabschnittes zwischen Bahn-km 22,540 und der Kreis-
strafle K48 in Hohe Bahn-km 23,8

— Nutzung Weg ,Pfanderweg® westlich der Bahnanlage zwischen KreisstraRe K52 und
dem Bahniibergang Bahn-km 24,704

Baustelleneinrichtungsflachen

Fir den Umbau des Streckenabschnittes wird die Errichtung von Baustelleneinrichtungs-
flachen fiir die Zwischenlagerung von Baumaterial notwendig. Daflir wird die vorhandene
Freiflache bahnrechts zwischen bahn-km 23,7 und Bahn-km 23,8 genutzt. Eine kleinere
BE-Flache wird fiir die Zwischenlagerung von Material und die Ausriistungsarbeiten am
ESTW-Standort in Bahn-km 24,1 errichtet.

Die Standorte dieser BE-Flachen sind aus dem Ubersichtsplan zur Baustellenlogistik die-
ser Anlage 9 sowie dem Lageplan GP 1902 LP03 und LP04 der Anlage 5 zu entnehmen.

LBP-MaRRnahmen

Fir die Umsetzung der Trassen nahen LBP-MaRnahmen (Schutzmalinahmen S1 - S4;
VermeidungsmaRnahmen und die Malinahme G/A und A2) werden die unter den Punkten
2.2 bis 2.4 beschriebenen StralRen- und Wegabschnitte genutzt.

Fuar die Baulogistik zur Umsetzung der Trassenfernen LBP-MalRnahmen E1; E 2 und E3
werden die nachfolgend beschriebenen o6ffentlichen StralRen und Wege als Anfahrtswege
genutzt:

LBP-MaRRnahme E1 - Erstaufforstung bei Gifhorn
Ort der MaBnahme: Randlage an der B 188 ,Bromer StralRe bei Gifhorn

Der Anfahrtsweg erfolgt aus Richtung Gifhorn Uber die B 188 ,Bromer Stralle“ bis zum
MaRnahmenort.

LBP-MaBnahme E2 [ E3 - Anlage einer Gehdlzflaiche und Umwandlung von
Acker in Extensivgriinland bei Hohne

Ort der MalBnahme: o6stlich von Hohne, Flur 4, Flurstiick 24/1 Gemarkung Hohne

Der Anfahrtsweg erfolgt aus Richtung B4 tber die L 284 ,DorfstralRe, in Hohne bis zum
Abzweig der L 283 in der Ortslage Hohne. Von der L 283 links in den Hohen Weg und
dann im weiteren Verlauf Giber den Kashagener Weg bis zum MaRnahmenort E2/E3.
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3.2 LBP-MaBRnahme E3 - Umwandlung von Acker in Extensivgriinland bei Hohne
Ort der MaBnahme: siidlich der Ortslage Hohne an der L 283

Der Anfahrtsweg erfolgt von der BundesstralRe B4 (iber die L 284 bis zur Ortschaft Hohne,
im Ort Hohne (iber die L283 in siidlicher Richtung bis zum MaRnahmenort, dann (iber den
rechts abzweigenden Weg (Flurstiick 94/1 der Flur 6) bis zum MaRBnahmenort E3.

4.0 Sonstiges

Dieser Antrag zur Planfeststellung schlieRt dabei im Rahmen der vorstehenden Ausfiih-
rungen samtliche ggf. notwendige sonstige Erlaubnisse, 6ffentlichrechtliche Genehmigun-
gen, Verleihungen, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen (§ 75 Abs. 1
Satz 1 VwVIG) mit ein.
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